

【重要】エレベータ大規模補修工事につきまして

下記の日程で当ビルのエレベータ老朽化に伴う大規模リニューアル工事が行われます

期間中、**1号機、2号機交互に約2週間程度完全に利用できなくなります**

エレベーターの混雑や工事音などなにかとご不便をおかけいたしますが安全を確保するための不可避な工事と聞いております 何卒 ご理解とご了承いただきますようお願いいたします

また**お預かり機材サービス**に関しましても支障がございますので下記 ご参照ください

工事日程 全体 7月22日(月)～8月18日(日)

■完全停止（号機毎に完全停止が行われます）

工事時間帯は9:00-18:00ですが期間中は完全停止となります

1号機（左側）完全停止期間 8月2日(火)～8月12日(月)

2号機（右側）完全停止期間 7月23日(火)～8月1日(木)※地下機材庫に影響有

2号機の完全停止では地下階の機材庫へのアクセスができません

お預かり機材の搬出・搬入ができませんので期日までにご相談ください

都合により期間中、お預かりできない可能性もございます

■両号機 意匠工事（内装等）

8月13日(火)～8月18日(日)

片方号機ずつ時間停止（停止時間9:00-18:00）

時間帯により地下階の機材庫へのアクセスができません

お預かり機材の搬出・搬入に関しましては余裕をもって前日までにご連絡ください。

ご不明点は8F SoundStudioVantage 受付迄お問い合わせください